

Gewerke: (Firmen Vergabevorschlag)	Kosten brutto Gesamtkosten- berechnung a+r Stand 03.12.2017 IBW 13.10.2017 IGJ 13.10.2017	Kosten brutto Kostenvoranschlag verpreistes LV Fachplaner/ a+r	Kosten brutto Submission geprüft incl. Nachlass	Kosten brutto Vergabesumme incl. Nachlass	Kosten brutto Differenz zur Kostenbe- rechnung
Kostengruppe 300	3.014.619 €			2.162.832 €	-50.259 €
Gewerk 1					
Vorgezogene Maßnahmen (a+r, beschränkte Ausschreibung)	119.000 €	98.552,28 €	51.392 €	51.392 €	-60.608 €
1A Gartenlandschaftsbau Submission 14.11.2017, 10:00Uhr: Firma: Kurt Lorenz GmbH Ort: 76473 Iffezheim kein Nachlass, kein Skonto	92.000,00 €	83.942,60 €	39.999,98 €	39.999,98 €	-52.000,02 €
1B Schlosser (a+r, beschränkte Ausschreibung) Submission: Dienstag 09.01.2018 Firma: Lamprecht Metallbau GmbH Ort: 76547 Sinzheim kein Nachlass, kein Skonto	20.000,00 €	12.109,68 €	11.391,87 €	11.391,87 €	-8.608,13 €
1C Installateur Unterhaltsfirma	4.000,00 €	1.000,00 €		keine Kosten	
1D Elektriker Unterhaltsfirma Firma: Weber, Iffzheim kein Nachlass, kein Skonto	3.000,00 €	1.500,00 €			
Gewerk 2					
Rohbauarbeiten (a+r, öffentliche Ausschreibung) Submission: Mittwoch, 13.12.2017, 10.00 Uhr Firma: WackerBau GmbH&Co.KG Ort: 77652 Offenburg kein Nachlass, kein Skonto	875.527 €	900.256 €	952.908,74 €	952.908,74 €	77.382 €
Nachtrag Verbau				21.774 €	21.774 €
Gewerk 3					
Aufzugsarbeiten (a+r, öffentliche und beschränkte Ausschreibung) Submission: Mi 10.01.2018, 10.00 Uhr Submission: Di 27.02.2018, 10.00 Uhr Freihändige Vergabe, Angebote bis Mo 12.03.2018 Firma: Fa. Hallasch-Aufzüge Ort: 77815 Bühl	65.450 €	63.348 €	54.037,90 €	48.825,70 €	-16.624 €
			keine Angebote keine Angebote		
Gewerk 4					
Gerüstbauarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung) Submission: Mi 19.04.2018, 10.30 Uhr Firma: Burkart Gerüstbau GmbH Ort: 76287 Rheinstetten	31.710 €	36.673,42 €	33.752,57 €	33.752,57 €	2.043 €
Gewerk 5					
Dachabdichtungsarbeiten (a+r, öffentliche Ausschreibung) Submission: Mi 19.04.2018, 10.00 Uhr Firma: K+W Flach- und Steildach GmbH Ort: 76532 Baden-Baden	196.014 €	200.093,98 €	154.139,01 €	154.139,01 €	-41.875 €
Gewerk 6					
Fensterbau- und Sonnenschutzarbeiten (a+r, öffentliche Ausschreibung) Submission: 04.07.2018, 10.00 Uhr Firma: Schwarz Fensterbau Ort: 77723 Gengenbach	390.457 €	392.340,02 €	338.631,16 €	338.631,16 €	-51.826 €

Gewerke:	Kosten brutto	Kosten brutto	Kosten brutto	Kosten brutto	Kosten brutto
(Firmen Vergabevorschlag)	Gesamtkosten- berechnung a+r Stand 03.12.2017 IBW 13.10.2017 IGJ 13.10.2017	Kostenvoranschlag verpreistes LV Fachplaner/ a+r	Submission geprüft incl. Nachlass	Vergabesumme incl. Nachlass	Differenz zur Kostenbe- rechnung

Gewerk 7					
Zimmer- und Holzbauarbeiten (a+r, öffentliche Ausschreibung)	336.745,00 €	339.079,79 €	347.143,83 €	347.143,83 €	10.399 €
Submission: 04.07.2018, 10.30 Uhr					
Firma: Schulz Holzbau GmbH & Co. KG Ort: 76356 Weingarten					

Gewerk 8					
Blechnarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)	24.037 €	27.958,46 €	23.813,57 €	23.813,57 €	-223 €
Submission: 05.09.2018 10:30Uhr					
Firma: Fred Huck Ort: 76530 Baden-Baden					

Gewerk 9					
Trockenbauarbeiten (a+r, öffentliche Ausschreibung)	181.151,00 €	215.547,68 €	190.451,77 €	190.451,77 €	9.301 €
Submission: 05.09.2018 10:00Uhr					
Firma: Fa. Kade Ort: 77833 Ottersweier					

Gewerk 10					
Putz- und Stuckarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)	90.667,00 €				
Submission:					
Firma:					
Ort:					

Gewerk 11					
Estricharbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)	88.709,00 €				
Submission:					
Firma:					
Ort:					

Gewerk 12					
Fliesen- und Plattenarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)	54.185,00 €				
Submission:					
Firma:					
Ort:					

Gewerk 13					
Maler- und Lackierarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)	66.468,00 €				
Submission:					
Firma:					
Ort:					

Gewerk 14					
Metallbau- und Schlosserarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)	50.078,00 €				
Submission: Mittwoch 10.01.2018, 10.00 Uhr					
Firma:					
Ort:					

Gewerk 15					
Tischlerarbeiten (a+r, öffentliche Ausschreibung)	340.746,09 €				
Submission:					
Firma:					
Ort:					

Gewerke:	Kosten brutto	Kosten brutto	Kosten brutto	Kosten brutto	Kosten brutto
(Firmen Vergabevorschlag)	Gesamtkosten- berechnung a+r Stand 03.12.2017 IBW 13.10.2017 IGJ 13.10.2017	Kostenvoranschlag verpreistes LV Fachplaner/ a+r	Submission geprüft incl. Nachlass	Vergabesumme incl. Nachlass	Differenz zur Kostenbe- rechnung

Gewerk 16					
Bodenbelagsarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)	84.635,00 €				
Submission:					
Firma:					
Ort:					

Gewerk 17					
Beschlagarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)	10.710,00 €				
Submission:					
Firma:					
Ort:					

Gewerk 18					
Gebäudereinigung (a+r, beschränkte Ausschreibung)	8.330,00 €				
Submission:					
Firma:					
Ort:					

Kostengruppe 400	947.451 €			995.826,39 €	48.375 €
-------------------------	------------------	--	--	---------------------	-----------------

Gewerk 19					
Sanitärinstallationen (ohne öffentl. Erschl.) (IB Wieland, öffentliche Ausschreibung)	155.227 €	163.399,69 €	165.070,48 €	165.070,48 €	9.844 €
Submission: Do 22.02.2018, 10.30 Uhr					
Firma: Fred Huck GmbH Ort: 76532 Baden-Baden kein Nachlass, kein Skonto					

Gewerk 20					
Heizungsinstallationen (ohne öffentl. Erschl.) (IB Wieland, öffentliche Ausschreibung)	176.158 €	172.630,25 €	170.965,41 €	170.965,41 €	-5.193 €
Submission: Do 22.02.2018, 11.00 Uhr					
Firma: Egon Coenen Ort: 76532 Baden-Baden kein Nachlass, kein Skonto					

Gewerk 21					
Lüftungsinstallationen (IB Wieland, öffentliche Ausschreibung)	167.144 €	168.048,78 €	185.004,29 €	185.004,29 €	17.860 €
Submission: Do 22.02.2018, 11.30 Uhr					
Firma: Sodexo GA-tec GmbH Ort: 76532 Baden-Baden kein Nachlass, kein Skonto					

Gewerk 22					
Dämmung Rohrleitungen (IB Wieland, öffentliche Ausschreibung)			22.507,42 €	22.507,42 €	22.507 €
Submission: Do 22.02.2018, 12.00 Uhr					
Firma: Birnegger Isolierungen GmbH Ort: 76547 Sinzheim kein Nachlass, kein Skonto					

Gewerk 23					
Blitzschutz (IG Jergler, beschränkte Ausschreibung)	19.397 €	19.267,08 €	12.986,74 €	12.986,74 €	-6.410 €
Submission: 10.01.2018, 11.00Uhr					
Firma: Adams Ort: 77731 Willstätt-Sand kein Nachlass, kein Skonto					

Gewerke:	Kosten brutto	Kosten brutto	Kosten brutto	Kosten brutto	Kosten brutto
(Firmen Vergabevorschlag)	Gesamtkosten- berechnung a+r Stand 03.12.2017 IBW 13.10.2017 IGJ 13.10.2017	Kostenvoranschlag verpreistes LV Fachplaner/ a+r	Submission geprüft incl. Nachlass	Vergabesumme incl. Nachlass	Differenz zur Kostenbe- rechnung
Gewerk 24					
Elektroinstallationen (ohne öffentl. Erschl.) (IG Jerqler, öffentliche Ausschreibung)	380.140 €		394.637,48 € <i>ohne Dimmung!</i>	394.637,48 €	14.498 €
Submission: Do 22.02.2018, 10.00 Uhr					
Firma: IGT AG Ort: 76275 Ettlingen kein Nachlass, kein Skonto					
Gewerk 25					
Photovoltaikanlage (IG Jerqler, beschränkte Ausschreibung)	49.385 €		44.654,57 €	44.654,57 €	-4.730 €
Submission: Mi 19.04.2018, 11.00 Uhr					
Firma: Elektro-Haitz Ort: 76448 Durmersheim					
Kostengruppe 500 238.000 €					
Gewerk 26					
Außenanlagen (a+r, öffentliche Ausschreibung)	238.000 €				
Submission:					
Firma: Ort:					
Kostengruppe 600 271.320 € 67.592,00 60.261,01 € 60.261,01 € -74.209 €					
Gewerk 27					
Ausstattung Gemeinde Iffezheim (a+r, beschränkte Ausschreibung)	134.470 €	67.592,00 €	60.261,01 €	60.261,01 €	-74.209 €
Wasseranschlüsse in den 6 Gruppen (6x3.000€)	21.420,00 €				
Kochküche incl. Ausgabetheke (zentrale Küche), Lagerflächen	101.150,00 €	67.592,00 €	60.261,01 €	Fa. Freudenmann	76467 Bietigheim
Sonstige Ausstattung/Feuerlöscher/Löschdecke/Besch.	11.900,00 €				
Gewerk 28					
Ausstattung Träger	136.850 €				
Kostengruppe 700					
Nebenkosten separate Aufstellung	887.181 €				
Kostengruppe 200					
Herrichten + Erschließen HA Elektro, Gas + FW (keine Ausschreibung)	17.731 €				
Summe gesamt	5.376.302 €			3.218.920 €	-76.092 €