

Gemeinde Iffezheim - Beschlussvorlage

TOP: 1.5
Vorlage Nr.: 912/2018
Aktenzeichen: 461.10L
Fachbereich: Bauverwaltung
Vorlage vom: 05.11.2018

Beratungsfolge	Termin	
Gemeinderat	19.11.2018	

Gegenstand der Vorlage

Neubau eines sechsgruppigen Kindergartens im Weierweg;

Auftragsvergabe für:

- a) Estricharbeiten,
- b) Putz- und Stuckarbeiten,
- c) Zustimmung zu Mehrkosten (Nachtrag) bei den Rohbauarbeiten,
- d) Sachstandsbericht und Kostenfortschreibung

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat erteilt

- a) der Fa. Karadag aus Merzig mit einer Auftragssumme von 81.913,06 Euro (brutto) den Auftrag zur Durchführung der Estricharbeiten,
- b) der Fa. Leuchtner aus Iffezheim mit einer Auftragssumme von 82.638,36 Euro (brutto) den Auftrag zur Durchführung der Putz- und Stuckarbeiten,
- c) Ferner stimmt der Gemeinderat dem Nachtrag der Fa. Wacker zur Entsorgung von belastetem Aushubmaterial in Höhe von 10.499,86 Euro (brutto) zu.
- d) Des Weiteren nimmt der Gemeinderat den aktuellen Sachstandsbericht zum Baufortschritt, die Vergabeübersicht sowie die Kostenfortschreibung zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Im Rahmen des Neubaus des sechsgruppigen Kindergartens im Weierweg erfolgte die Ausschreibung weiterer Gewerke:

Beratungsergebnis:						
einstimmig	mit Stimmenmehrheit	Anzahl JA	Anzahl NEIN	Anzahl Enthaltungen	Laut Beschlussvorschlag	Abweichender Beschlussvorschlag
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

a) Estricharbeiten

Die Veröffentlichung für das Gewerk Estricharbeiten erfolgte am 13.10.2018 in den Tageszeitungen. Insgesamt wurden drei Angebotsunterlagen abgeholt bzw. angefordert. Bei der Submission am 05.11.2018, um 10:00 Uhr lagen drei Angebote vor. Nach der rechnerischen und wirtschaftlichen Prüfung der Angebote ist die Fa. Karadag GmbH aus Rastatt mit einer Angebotssumme von 81.913,06 Euro (brutto) die günstigste Bieterin. Die Kostenberechnung lag bei 88.709,00 Euro (brutto).

b) Putz- und Stuckarbeiten

Die Veröffentlichung für das Gewerk Putz- und Stuckarbeiten erfolgte am 13.10.2018 in den Tageszeitungen. Insgesamt wurden drei Angebotsunterlagen abgeholt bzw. angefordert. Bei der Submission am 05.11.2018, um 10:30 Uhr lagen zwei Angebote vor. Nach der rechnerischen und wirtschaftlichen Prüfung der Angebote ist die Fa. Leuchtner aus Iffezheim mit einer Angebotssumme von 82.638,36 Euro (brutto) die günstigste Bieterin. Die Kostenberechnung lag bei 90.667,00 Euro (brutto).

c) Nachtrag der Fa. Wacker im Rahmen der Rohbauarbeiten

Bei der Durchführung der Aushubarbeiten im Rahmen der Rohbauarbeiten wurden Flächen, die mit teerhaltigem Aushub belastet waren, festgestellt. Der Aushub musste daher gesondert entsorgt werden. Diesbezüglich legte die Fa. Wacker ein Nachtragsangebot vor, das seitens des Architekturbüros adler + retzbach geprüft wurde. Dieses beläuft sich auf 10.499,89 Euro (brutto). Diese Kosten sind im ursprünglichen Angebot nicht enthalten, weshalb die Zustimmung des Gemeinderats erforderlich ist.

- d) Herr Adler wird an der Sitzung teilnehmen, entsprechende Erläuterungen zu den Auftragsvergaben sowie des Nachtrags geben, über den aktuellen Baufortschritt informieren und die Kostenfortschreibung erläutern sowie für Fragen zur Verfügung stehen.

Finanzierung:

Im Haushalt 2018 stehen für die Gesamtmaßnahme Mittel in Höhe von 4,8 Mio. Euro zur Verfügung (Haushalt Seite 91).

Anlagenverzeichnis:

- Reihenfolge der Bieter
- Vergabeübersicht