

Quartalsbericht 2. Quartal 2021 - Gemeinde
Investitionsmaßnahmen
Stand: 30.06.2021



	Ansatz 2021	Ist 2021	noch zu erwarten	Prognose 2021	Ten- denz	Bemerkung
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
Grundstückserwerb allgemein	30.000 €	13.077 €	16.923 €	30.000 €		
Erwerb Kindergarten St. Martin	118.500 €	- €	118.500 €	118.500 €		
Hochbaumaßnahmen						
Neubau Feuerwehrhaus	2.700.000 €	197.057 €	1.802.943 €	2.000.000 €	▼	Baubeginn Herbst 2021
Erweiterung Grundschule	1.450.000 €	728.997 €	721.003 €	1.650.000 €	▲	Beschlussfassung in GR-Sitzung vom 12.04.2021
Tiefbaumaßnahmen						
Sanierung Oertbühlring (Straße)	688.000 €	28.913 €	659.087 €	688.000 €		
Sanierung Oertbühlring (Leerrohre)	35.000 €	5.944 €	29.056 €	35.000 €		
Sonstige Baumaßnahmen						
Spielplätze allgemeine Investitionen	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €		
Urnenstelen	40.000 €	- €	40.000 €	40.000 €		
Aufforstungsmaßnahmen	63.000 €	193 €	62.808 €	63.000 €		
Sonstige fortwirtschaftliche Maßnahmen	15.000 €	- €	15.000 €	15.000 €		
Erwerb von Vermögensgegenständen						
Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	318.000 €	20.876 €	297.124 €	318.000 €		
Beschaffungen Bauhof	10.000 €	1.864 €	8.136 €	10.000 €		
Beschaffungen Friedhof	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €		
Beschaffungen Forst	1.300 €	- €	1.300 €	1.300 €		
Waschmaschine Kindergarten Storchennest	2.000 €	1.996 €	- €	1.996 €		
Beschaffungen Grundschule	1.000 €	1.562 €	- €	1.562 €		
Beschaffungen Maria-Gress-Schule	3.500 €	- €	3.500 €	3.500 €		
Beschaffungen Gebäudemanagement	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €		
Beschaffungen Bürgerbüro	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €		
Beschaffungen Iffothek	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €		
Beschaffungen Steuerung	3.000 €	258 €	2.742 €	3.000 €		
Beschaffungen Rechnungsamt	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €		
Investitionsfördermaßnahmen						
Ortskernsanierung II	67.000 €	27.000 €	40.000 €	67.000 €		
Investitionskostenzuschuss kirchl. Kindergärten	6.200 €	- €	6.200 €	6.200 €		
Investitionskostenumlage Riedkanalzweckverband	5.300 €	2.232 €	3.068 €	5.300 €		

Ausleihungen						
Backbone-Ausbau	340.000 €	- €	363.138 €	363.138 €	▲	Beschlussfassung in GR-Sitzung vom 19.07.2021
Kredittilgung						
	5.916.800 €	1.029.969 €	4.210.527 €	5.440.496 €		

von Plananstaz bisher in Anspruch genommen: **17,41%**

zum Jahresende voraussichtlich in Anspruch genommen: **91,95%**

I. voraus. Veränderung Inv.auszahlungen: - **476.304 €**

Restfinanzierung Vorjahresinvestitionen:

Neubau Kindergarten Storchennest	- €	1.260 €	- €	1.260 €
II. Restfinanzierung Vorjahresinvestitionen:				1.260 €

Außerplanmäßige Investitionen

Beteiligung BGV	- €	50 €	- €	50 €
III. Finanzierung außerplanmäßige Auszahlung				50 €

Effektive Veränderung Investitionen (I.-II.-III.): - **474.994 €**

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	Investitionszuwendungen Land	316.200 €	76.000 €	240.200 €	316.200 €	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
	Veräußerungserlöse Grundstücksverkauf	- €	9.240 €	- €	9.240 €	▲ Verkauf einer Grundstücksteilfläche
	Veräußerungserlöse bew. Sachvermögen	- €	150 €	- €	150 €	Inzahlungnahme defekter Rasenmäher
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen		4.050.000 €	- €	4.050.000 €	4.050.000 €	
Eigene Finanzierungsmittel		1.550.600 €	469.585 €	- 79.673 €	589.912 €	
		5.916.800 €	554.975 €	4.210.527 €	4.965.502 €	

Mehr an Investitionseinzahlungen: **9.390 €**